					■工数の計算方法						
					·1人月=30人日 ·1人日=3時間						
				10 - 10 00 -	•1時間=0.333人日				1/		
				どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費やした 工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
#	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
		機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5		2022/04/21	完了			
	要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	1.5	2022/04/21	完了			
		-	-	要件定義書の作成	0.3	0.3	2022/04/21	完了			
				total工数	3.3	3.3					
			トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/25				
			会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/25				
			ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/26				
			ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/26				
			マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/26				
			プロフィール編集	プロフィール編集の画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/26				
			退会	退会の画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/26				
			書籍検索	書籍検索の画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/26				
			書籍詳細(下部にレビュー)	書籍詳細の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/27				
			書籍所持リスト一覧	書籍所持リストの画面定義が完了すること	0.33	В	2022/04/27				
	++	画面定義書の作成	読みたい本リスト一覧	読みたい本リスト一覧の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/27				
	基本設計		読了登録(本の感想投稿)	読了登録画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/27				
			読了本の詳細	読了本の詳細画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/27				
			読了内容の編集	読了内容の編集画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/27				
			読了本の削除	読了本の削除画面定義が完了すること	0.33	в	2022/04/27				
			レビュー投稿	レビュー投稿の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/27				
			レビューした書籍一覧	レビューした書籍一覧画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/28				
			レビュー内容の編集	レビュー内容の編集画面定義が完了すること	0.33	в	2022/04/28				
			レビューの削除	レビューの削除画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/28				
			管理者にお問合せ	お問合せ画面定義が完了すること	0.33	в	2022/04/28				
			お問合せ一覧(管理者)	お問合せ一覧画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/28				
		画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2022/04/28				
				total工数	7.93	3					
	詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	2.00)	2022/05/02				4/29までに作成 ※休日の為、レビュー5/2
	a+ 中四 a又 a l	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	2.00		2022/05/02				5/1までに作成(4/30は私用)
				total工数	4.00						
	設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること	1.00		2022/05/02				5/2中に修正/レビューokもらえるように ※5/3~5休日によりレビューなし注意
	ф#	T=++++++		total工数	1.00		2020/05/00				
_	実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/05/03	+		-	
-		テーブルの作成	トップ	DBへのテーブル作成を終えること	1.33		2022/05/03 2022/05/04	+	+	+	
_		画面の作成		トップの画面が完了すること				+		-	
			会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2022/05/04	+		-	
-			ログイン	ログイン画面が完了すること	1.00		2022/05/04	+		-	
			ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66	+	2022/05/05	+			
			マイページ	マイページ画面が完了すること	1.33		2022/05/05	+		-	
_			プロフィール編集	新規作成画面が完了すること	1.33		2022/05/05	+		-	
_			退会	退会画面が完了すること	1.33	+	2022/05/06	+		-	
			書籍検索	書籍検索画面が完了すること	2.00		2022/05/06	+		-	
_			書籍詳細(下部にレビュー)	書籍詳細画面が完了すること	2.00	+	2022/05/07	+			
			書籍所持リスト一覧	書籍所持リスト一覧画面が完了すること	2.00		2022/05/07	+			
_			読みたい本リスト一覧	読みたい本リスト一覧画面が完了すること	2.00	.	2022/05/08	+		-	
			読了登録(本の感想投稿)	読了登録画面が完了すること	2.00		2022/05/08				
			読了本の詳細	読了本の詳細画面が完了すること	2.00		2022/05/09				
			読了内容の編集	読了内容の編集画面が完了すること	1.33	3	2022/05/09				

		読了本の削除	読了本の削除画面が完了すること	0.66	2022/05/10		
		レビュー投稿	レビュー投稿画面が完了すること	2.00	2022/05/10		
		レビューした書籍一覧	レビューした書籍一覧画面が完了すること	1.33	2022/05/11		
		レビュー内容の編集	レビュー内容の編集画面が完了すること	1.33	2022/05/11		
		レビューの削除	レビューの削除画面が完了すること	0.66	2022/05/12		
		管理者にお問合せ	管理者にお問合せ画面が完了すること	2.00	2022/05/12		
		お問合せ一覧(管理者)	お問合せ一覧(管理者)画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
			total工数	34.62			
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00	2022/05/14		
	テスト実施	=	エラーなく全てのテストを終えること	1.33	2022/05/14		
			total工数	3.33			
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33	2022/05/15		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00	2022/05/15		
			total工数	2.33			
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00	2022/05/16		
			total工数	2.00			
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33	2022/05/17		
			total工数	2.33			
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33	2022/05/18		
			total工数	0.33			
				61.17			