			■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日							
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費やした工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.	5 1.5	2022/04/21	完了			
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.			完了			
	-	-	要件定義書の作成	0.:			完了			
			total工数	3.3						
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.3		2022/04/25				
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
1		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
- - - -		プロフィール編集	プロフィール編集の画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		退会	退会の画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		書籍検索	書籍検索の画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		書籍詳細(下部にレビュー)	書籍詳細の画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		書籍所持リスト一覧	書籍所持リストの画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		読みたい本リスト一覧	読みたい本リスト一覧の画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
		読了登録(本の感想投稿)	読了登録画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
	画面定義書の作成	読了本の詳細	読了本の詳細画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				
基本設計		読了内容の編集	読了内容の編集画面定義が完了すること	0.3		2022/04/25				
1		読了本の削除	読了本の削除画面定義が完了すること	0.3	3	2022/04/25				-
		レビュー投稿	レビュー投稿の画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26				_
1		レビューした書籍一覧	レビューした書籍一覧画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26				
		レビュー内容の編集	レビュー内容の編集画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26				_
		レビューの削除	レビューの削除画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26				
		フォローユーザー一覧	フォローユーザー一覧の画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26		_		_
		フォロワーユーザー一覧	フォロワーユーザー一覧の画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26				_
		ューザーが読みたい本ランキング	ユーザーが読みたい本ランクの画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26	+			
		管理者にお問合せ	お問合せ画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26				
		お問合せ一覧(管理者)	お問合せ一覧画面定義が完了すること	0.3		2022/04/26				_
				0.3		.	-			
		ユーザー一覧(管理者)	ユーザー一覧画面定義が完了すること			2022/04/26	_			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	9.2		2022/04/26				
一詳細設計	ERØ	-	total工数 ER図の作成が完了及び	2.0		2022/04/27				
	テーブル定義書	-	上長レビューで承認を得ること 画面遷移図の作成が完了及び エージャン・スタックのファー	2.0	-	2022/04/28				+
			上長レビューで承認を得ること total工数	4.0						
設計書レビュー	_	_	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終	1.0		2022/04/29				
			えること total工数	1.0		2022/04/20				
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.0		2022/05/13				
	テーブルの作成	_	DBへのテーブル作成を終えること	2.0		2022/05/13				
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.3		2022/05/13	+			_
	四回マバドル	会員登録	会員登録画面が完了すること	1.3		2022/05/13	+			+
		ログイン	ログイン画面が完了すること	1.0		2022/05/13	+			+
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.6		2022/05/13				+
				+		2022/05/13	-			
		マイページ プロフィール編集	マイページ画面が完了すること 新規作成画面が完了すること	1.3		2022/05/13				$\overline{}$

		退会	退会画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		書籍検索	書籍検索画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		書籍詳細(下部にレビュー)	書籍詳細画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		書籍所持リスト一覧	書籍所持リスト一覧画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		読みたい本リスト一覧	読みたい本リスト一覧画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		読了登録(本の感想投稿)	読了登録画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		読了本の詳細	読了本の詳細画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		読了内容の編集	読了内容の編集画面が完了すること	1.33	2022/05/13		
		読了本の削除	読了本の削除画面が完了すること	0.66	2022/05/13		
		レビュー投稿	レビュー投稿画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		レビューした書籍一覧	レビューした書籍一覧画面が完了すること	1.33	2022/05/13		
		レビュー内容の編集	レビュー内容の編集画面が完了すること	1.33	2022/05/13		
		レビューの削除	レビューの削除画面が完了すること	0.66	2022/05/13		
		フォローユーザー一覧	フォローユーザー一覧画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		フォロワーユーザー一覧	フォロワーユーザー一覧画面が完了すること	1.33	2022/05/13		
		ユーザーが読みたい本ランキング	ユーザーが読みたい本ランキング画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		管理者にお問合せ	管理者にお問合せ画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		お問合せ一覧(管理者)	お問合せ一覧(管理者)画面が完了すること	2.00	2022/05/13		
		ユーザー一覧(管理者)	ユーザー一覧(管理者)画面が完了すること	1.33	2022/05/13		
			total工数	41.95			
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00	2022/05/14		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33	2022/05/14		
			total工数	3.33			
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33	2022/05/15		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00	2022/05/15		
			total工数	2.33			
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00	2022/05/16		
			total工数	2.00			
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33	2022/05/17		
			total工数	2.33			
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33	2022/05/18		
			total工数	0.33			
				69.82			